
ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY - UZNATELNÁ ČÁST STAVBY


Stavba : „Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních částí - I. etapa“

ČAK cz, s.r.o.

Objednatel:	Zhotovitel:	Vypracoval:	Schválil:
Obec Zdounky	ČAK CZ s.r.o.	Ing. Tomáš Navrátil	Ing. Zdeněk Čevela, jednatel
Zdounky 27, 768 02 Zdounky	Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž	Datum: 10.06.2020	Datum: 10.06.2020
IČ: 00287938	IČ: 25515608		

Ozn. Položky	Popis položky	Doba trvaní ve dnech	Zahájení prací	Ukončení prací
Zdounky - dostavba kanalizace včetně místních částí - I. Etapa		**548**	**10.06.2020**	**09.12.2021**
1	Předání staveniště	1	10.06.2020	10.06.2020
2	Zařízení staveniště, vytyčení stavby a inž. sítí, příprava	20	11.06.2020	30.06.2020
3	SO 01.1 - Splašková kanalizace Nětčice	365	01.07.2020	30.06.2021
4	SO 01.2 - Výtlak Nětčice - Zdounky	61	01.08.2020	30.09.2020
5	SO 01.3 - ČS Nětčice	102	01.09.2020	11.12.2020
6	PS 01 - Technologie ČS Nětčice	45	01.06.2021	15.07.2021
7	SO 01.4 - Přípojka NN pro ČS Nětčice	46	01.07.2020	15.08.2020
8	SO 01.5 - Příjezdová komunikace k ČS Nětčice	122	01.04.2021	31.07.2021
9	SO 01.6 - Oprava komunikací Nětčice	122	01.04.2021	31.07.2021
10	SO 02.1 - Splašková kanalizace Cvrčovice	184	01.03.2021	31.08.2021
11	SO 02.2 - Výtlak Cvrčovice - Zdounky	61	01.09.2020	31.10.2020
12	SO 02.3 - ČS Cvrčovice	61	12.10.2020	11.12.2020
13	PS 02 - Technologie ČS Cvrčovice	45	01.06.2021	15.07.2021
14	SO 02.4 - Přípojka NN pro ČS Cvrčovice	46	01.07.2020	15.08.2020
15	SO 02.5 - Příjezdová komunikace k ČS Cvrčovice	113	10.08.2021	30.11.2021
16	SO 02.6 - Oprava komunikací Cvrčovice	113	10.08.2021	30.11.2021
17	SO 03.1 Splašková kanalizace Zdounky	78	15.08.2020	31.10.2020
18	SO 03.2 Oprava komunikací Zdounky	47	15.10.2020	30.11.2020
19	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	548	10.06.2020	09.12.2021
20	Úklid stavby, finální úpravy	8	01.12.2021	08.12.2021
21	Předání provedeného díla	1	09.12.2021	09.12.2021





Měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Měsíční finanční plán v Kč bez DPH	-	-	-	-	-	100 000	2 900 000	4 250 000	4 250 000	4 550 000	3 650 000	1 530 000	50 000	50 000	3 500 000	3 800 000	3 800 000	5 100 000	5 100 000	3 600 000	1 900 000	1 900 000	670 000	97 502
Měsíční finanční plán v Kč vč. DPH 21%	-	-	-	-	-	121 000	3 509 000	5 142 500	5 142 500	5 505 500	4 416 500	1 851 300	60 500	60 500	4 235 000	4 598 000	4 598 000	6 171 000	6 171 000	4 356 000	2 299 000	2 299 000	810 700	117 978
Roční finanční plán v Kč bez DPH	21 230 000,00												29 567 502,10											
Roční finanční plán v Kč vč. DPH 21%	25 688 300,00												35 776 677,55											
Celková cena stavby v Kč bez DPH	**50 797 502,10**																							
Celková cena stavby v Kč vč. DPH 21 %	**61 464 977,55**																							

ČAK cz, s.r.o.
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
IČO: 25515608, DIČ: CZ25515608
info@cakcz.cz

Vyvěšeno dne: 10.06.2020
Sejmuto dne:

OBECNÍ ÚŘAD
768 02 ZDOUNKY